

**Assoc. Assist. "Adolpho Bezerra de Menezes"**

Título de Utilidade Pública Federal – Dec 89.439 – 13/03/1984
Estadual – Dec. 6.196 – 22/05/1975 – Municipal – Lei 1.188 – 02/03/1967
Cert. Fins Filantrópicos N°279.268/1968 – CNPJ 44.868.644/0001-71
Estrada Bezerra de Menezes, Km 01 Bairro Umuarama Presidente Prudente-SP
Caixa Postal 3010 – CEP 19053-680 – Fone (18) 3902-2111 – Fax (18) 3902-2115
E-mail: bezerrademenezesadm@gmail.com
www.associacaobezerra.com.br

RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO-ANO

Termo de Fomento n° 75/2025 Município de Pres. Prudente Lei Federal n°

11.514/2024

I – DADOS GERAIS

CNPJ: 44.868.644/0001-71	
NOME DA EXECUTORA: Associação Assistencial Adolpho Bezerra de Menezes	
TÉCNICO RESPONSÁVEL: João Pedro V. Fernandes	
ENDEREÇO: Estrada Bezerra de Menezes, Km01	
CEP: 19053-680	BAIRRO: Jd. Umuarama
Tel. (18) 3902 - 4111	
E-Mail: bezerracoordenador@gmail.com	SITE: www.associacaobezerra.com.br

II - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO DESENVOLVIDO**PÚBLICO ALVO ATENDIDO:**

Pessoas portadoras de transtorno mental ou usuários de múltiplas substâncias com capacidade cognitiva preservada ou moderadamente prejudicada, em acompanhamento psiquiátrico em unidades da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) de Presidente Prudente.

OBJETIVO GERAL:

Proporcionar atendimento psicossocial humanizado aos pacientes do Hospital Psiquiátrico Espírita Bezerra de Menezes, por meio da implantação e desenvolvimento do Projeto Oficinas Terapêuticas "Arte de Viver". O projeto busca promover a reinserção social, fortalecer a autonomia, estimular habilidades, ampliar a autoestima e melhorar a qualidade de vida dos pacientes com transtornos mentais e usuários de múltiplas drogas, por meio de atividades que favoreçam convivência, expressão, ludicidade e bem-estar. Para 2025, inclui-se ainda o transporte dos participantes, garantindo acessibilidade e participação efetiva nas oficinas.

III - META DE ATENDIMENTO**Do Projeto Específico**

Meta de atendimento: 24 atendimentos mensais

Total de Atendidos no ano:

Mês de atendimento	Total de Atendidos	Total de atendimentos
Junho	5	18
Julho	5	66
Agosto	6	78
Setembro	5	71
Outubro	6	84
Novembro	6	57
Dezembro	6	35

OBS: Referente ao total de atendimentos no mês de junho, esclarece-se que o primeiro mês foi marcado por uma fase de implantação, organização e estruturação do projeto, envolvendo a definição de fluxos de atendimento, organização da equipe técnica, adequação das rotinas operacionais, articulação inicial com os serviços externos e divulgação das atividades.

Em razão desse processo inicial de desenvolvimento e ajustes operacionais, a meta mensal não foi integralmente alcançada no referido mês. Ressalta-se, contudo, que tal situação é compatível com a fase inicial do projeto, não comprometendo seus objetivos, uma vez que, nos meses subsequentes, a comunicação foi fortalecida e a capacidade de atendimento ampliada, permitindo a normalização dos atendimentos previstos.

IV - ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS:

Durante o período de execução do projeto, com duração de sete (07) meses, foram desenvolvidas atividades de Terapia Ocupacional, realizadas por meio de oficinas terapêuticas diversificadas, incluindo **pintura, marcenaria, educação física, costura, atividades comemorativas, entre outras.**

As ações foram planejadas de acordo com o perfil e as necessidades dos pacientes, visando a organização da rotina, o estímulo à autonomia, o fortalecimento das habilidades sociais e a promoção do bem-estar. Destaca-se, ainda, a realização do transporte dos pacientes, considerado essencial para garantir o acesso às atividades, a adesão ao projeto e a continuidade do atendimento.

V - DIFICULDADES ENCONTRADAS:

A principal dificuldade enfrentada durante a execução do projeto foi a falta de comunicação e alinhamento inicial com os serviços externos, o que impactou, em alguns momentos, o fluxo de informações, o encaminhamento dos pacientes e a integração das ações desenvolvidas.



VI - FORMAS DE SUPERAÇÃO:

Para superar essa dificuldade, foram realizadas reuniões de alinhamento, fortalecida a comunicação entre as equipes envolvidas e estabelecidos canais mais efetivos de troca de informações. Essas ações possibilitaram maior integração entre os serviços, melhoria dos processos e melhor acompanhamento dos pacientes atendidos.

VII - RESULTADOS ALCANÇADOS:

Resultados quantitativos:

O projeto atendeu, em média, **06 pacientes por mês**, ao longo dos sete (07) meses de execução, totalizando uma **média de 58 atendimentos no período**, considerando a frequência e participação dos usuários nas atividades desenvolvidas.


Resultados qualitativos:

Foram observados impactos extremamente positivos nos pacientes atendidos, com melhora significativa no comportamento, tornando-os mais calmos, centrados e organizados. Houve redução no número de recaídas, fortalecimento da rotina diária, maior estabilidade emocional e aumento da sociabilidade. As ações desenvolvidas contribuíram de forma efetiva para a adesão ao tratamento e para a melhoria da qualidade de vida dos participantes.

VIII - AVALIAÇÃO:

A avaliação do Projeto Oficinas Terapêuticas "Arte de Viver" é positiva, considerando o conjunto das atividades desenvolvidas e os resultados obtidos ao longo dos sete (07) meses de execução. Apesar de o período inicial ter sido marcado por uma fase de implantação e organização, o projeto foi gradualmente estruturado, permitindo o aprimoramento dos fluxos de trabalho e a regularidade dos atendimentos nos meses subsequentes.

As oficinas terapêuticas realizadas contribuíram de forma significativa para a organização da rotina dos pacientes, o fortalecimento da autonomia e a ampliação das




habilidades sociais. Observou-se melhora no comportamento dos participantes, com maior estabilidade emocional, redução do número de recaídas e aumento da sociabilidade, refletindo positivamente na adesão ao tratamento.





Dessa forma, conclui-se que o projeto alcançou seus objetivos propostos, apresentou relevância social e impacto positivo no contexto da atenção psicossocial, demonstrando a importância da manutenção de iniciativas que promovam o cuidado humanizado e a reinserção social dos usuários.


IX - RECURSOS FINANCEIROS UTILIZADOS: (não considerar rendimentos – excluir esta observação)




Plano de Aplicação (conforme plano de trabalho – colocar o valor total – previsão anual – excluir esta observação)		Recursos Financeiros utilizados no ano	
Despesas	Valores	Despesas	Valores
Recursos Humanos (Encargos Sociais)	53.802,70	Recursos Humanos (Encargos Sociais)	46.154,65
Material de consumo	25.598,65	Material de consumo	15.867,62
Gêneros Alimentícios	25.598,65	Gêneros Alimentícios	13.849,08
Total	105.000,00	Total Recebido	105.000,00
		Total Glosado	75.871,35

X- ANEXOS:







Presidente Prudente 07 de janeiro de 2026.


Walter Luiz Ricci
- Presidente -


Nelson da Silva Fogaça
- Coordenador -